

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	須磨（緑が丘）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
布設延長：φ50PE-450.3m, φ75PE-4.8m, φ75-479.4m, φ100-52.4m, φ150-413.7m, φ200-390.4m	
撤去延長：φ75-2.5m, φ100-461.2m, φ150-228.0m, φ200-220.8m, φ250-163.7m	
契約変更の理由	
・材料（増） 試掘の結果、地下埋設物が近接しており施工が困難であったため、一部埋設位置が変更となり、材料の数量に変更が生じた。（増）	
・管布設工（増） 当該路線の一部は市バス交通路線であり、交通局及び警察と協議した結果、夜間施工となった。	
・付帯工（増） 道路管理者の指示により舗装復旧面積が変更（増）となった。また、管布設工と同様の理由により、一部路線において夜間施工となった。	