

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	兵庫（和田崎町）配水管取替工事その 2
契約変更後の工事概要 (配水管布設延長) φ 75-5.2m、φ 100-0.5m、φ 200-0.6m、φ 600-212.4m (配水管撤去延長) φ 600-212.4m	
契約変更の理由 ① 交通誘導警備員の変更について（増） 地元及び警察との協議の結果、掘り置きする開削部については24時間交通誘導警備員を配置するよう指示があり、土日祝含めて24時間配置することになった。 また、自治会から警備員の増員を要望されたため、仮設工が増工となる。 ② 道路規制車の変更について（増） 警察との協議の結果、交通安全対策として規制車設置を指示された。 また、自治会から規制車配置増を要望されたため、仮設工が増工となる。	