

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	岩岡中層配水場管理事務所棟外壁改修他工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>①外壁改修工事に伴う精算</p> <p>②次亜塩素酸室棟換気フードカバーの木下地補修及び再取付を追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため</p> <p>②現地詳細調査の結果、経年劣化に伴う老朽化が著しく改修が必要となったため。</p>	