

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	須磨（西落合他）配水管取替工事 No.2
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>補助 布設(m)：φ300-566.0m 撤去(m)：φ300-566.0m</p> <p>単費 布設(m)：φ100-1.5m, φ200-12.4m, φ300-41.3m 撤去(m)：φ100-1.6m, φ200-36.9m, φ300-21.1m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none">・材料及び管布設工の変更（増）<ul style="list-style-type: none">① 事前洗管時に当該工事で断水する際に、操作が必要な仕切弁が故障していることが判明した。このためφ200 不断水管路遮断弁の設置が必要となり、これに伴う材工が増になる。② 今後の維持管理及び水運用を再検討した結果、材料及び管布設工の数量に変更が生じる。・管布設工の変更（増）<p>西側交差点部及び雨水カルバート下越し部の施工方法について、道路管理者及びバス事業者との協議した結果、路面覆工による施工が必要となり、これに伴う材工が増になる。</p>・仮設工の変更（減）<p>交通誘導警備員の配置について、施工工程が短縮されたため減になる。</p>・付帯工の変更（増）<p>道路管理者の指示により舗装復旧面積、復旧方法及び付帯構造物の数量に変更が生じたため付帯工が増となる。</p>・支給品費の変更（減）<p>支給品である仕切弁については、同時期に施工中の他工事で使用することが判明し、使用しないこととなったため減になる。</p>	

(公表様式第6号)