

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	住吉川立坑他水質自動監視装置新設工事
契約変更後の請負概要	
1) 計測器盤の改造追加（増1式）	
契約変更の理由	
1) 計装回路に雷対策として既設の計測器盤にCP及びLAを実装することになったため。	