

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	西(伊川谷町有瀬)送配水管更新工事
契約変更後の概要	
工事概要：変更なし	
請負金額増加の理由	
<p>① 本工事施工に際し、試掘工の結果を考慮して、他企業の埋設物の離隔等の配管検討を行ったところ、配水管属具（消火栓・仕切弁・空気弁）や曲げ配管が必要となり、直管（切管用）及び曲管材料が変更となった。（増）</p> <p>② 交通誘導員の配置について、所管警察署と協議した結果、人数が変更となる。（増）</p> <p>③ 舗装の復旧範囲について道路管理者と協議したところ、アスファルト舗装箇所において交差点部を除き排水性アスファルト舗装に仕様の変更指示を受けたことにより変更となる。また、現地状況にあわせひび割れの箇所等を復旧する必要があるため復旧範囲が変更となる。（増）</p>	