
神出高層配水池整備工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市西区神出町田井字大鳥喰下887-1
・工 種	土木その他
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和3年3月31日 から 令和5年2月28日 まで

◆変更契約の概要 (第4回変更)

・変更年月日	令和5年2月28日	
・変更金額(税込)	変更前	184,888,000 円
	変更額	23,174,800 円
	変更後	208,062,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市兵庫区里山町1番地の97

(有)田浦商店

代表取締役 田浦 進次

◆備考