

藤原ポンプ場床改修他工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区藤原台北町7丁目20
・工 種	建築一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年11月16日 から 令和5年3月24日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年3月9日		
・変更金額(税込)	変更前		3,388,000 円
	変更額		1,353,000 円
	変更後		4,741,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市兵庫区浜中町1丁目7番5号601

(有)田中良工務店

代表取締役 田中良隆

◆備考