

西舞子中層連絡管整備工事その3

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市西区伊川谷町長坂
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年2月10日 から 令和5年9月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年9月25日	
・変更金額(税込)	変更前	188,618,980 円
	変更額	10,899,020 円
	変更後	199,518,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台3-6-27

(株)神盟

代表取締役 北川 久晃

◆備考