

## 中央(中山手通)舗装復旧工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区中山手通他		
・工 種	舗装		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年6月20日	から	令和5年9月30日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年9月26日		
・変更金額(税込)	変更前	40,323,800 円	
	変更額	828,300 円	
	変更後	41,152,100 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町布施畑865-1

(有)ロテック・モリ

代表取締役 森 由岐子

## ◆備考