

千苅浄水場8号ろ過池装置改修工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区道場町生野780 神戸市水道局 千苅浄水場
・工 種	機械器具その他
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年2月16日 から 令和5年12月22日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年11月29日
・変更金額(税込)	変更前 92,400,000 円
	変更額 -14,975,400 円
	変更後 77,424,600 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島南町4-7-8

(株)ニチジョー

代表取締役 上西 誠人

◆備考