

東灘(岡本1丁目)配水管取替工事その1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市東灘区岡本1丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年6月21日 から 令和5年12月28日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年12月22日
・変更金額(税込)	変更前 30,021,200 円
	変更額 7,923,300 円
	変更後 37,944,500 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町8-1
(株)ランドグリーン
代表取締役 神前 友隆

◆備考