

須磨(緑が丘)配水管取替工事NO.2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区緑が丘2丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年3月21日 から 令和6年2月28日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年2月20日	
・変更金額(税込)	変更前	190,560,700 円
	変更額	5,912,500 円
	変更後	196,473,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3-60-5

(株)永川組建設

代表取締役 永川 智康

◆備考