

## 須磨(中落合4丁目他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区中落合4丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年12月14日 から	令和6年5月10日 まで	

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年5月9日		
・変更金額(税込)	変更前	91,336,080 円	
	変更額	1,308,120 円	
	変更後	92,644,200 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市須磨区東町3丁目2番12号

株式会社 大林建設

代表取締役 大林 由佳

## ◆備考