

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	会下山中層配水場保管庫新築工事
契約変更後の工事概要 ①コンクリート土間撤去・研りの追加 ②既存アスファルト舗装のカッター切り厚100から→厚150に仕様変更 ③アスファルト舗装の撤去・新設復旧を追加 ④FEP管埋設に伴いすきとり深さ(t=300→t=500)を追加 ⑤電源側電線・ケーブルの取りやめ(減1式) ⑥保管庫照明スイッチ位置の変更(増1式) ⑦既設建物(器具庫)送り既設電源ケーブル撤去の取りやめ(減1式)	
契約変更の理由 ①地盤掘削中に想定外の地中障害物が見つかったため ②撤去作業を進行中、想定以上の厚みがあることが判明したため ③アスファルトの亀裂補修と、雨水勾配を考慮する必要が生じたため ④電気設備と詳細協議した結果、埋設深さの確保が必要となったため ⑤昨今の一部電線・ケーブルの受注停止、供給不足や納期長期化に伴い、工期内に納入・施工が困難な状況となったため。 ⑥保管庫の使いやすさを考慮し、ユニットハウス引き戸の開きを左勝手にしたため照明スイッチの位置変更が必要となった。 ⑦既設建物(器具庫)送りの電源は、新設分電盤より送る予定であったが、⑤に伴い新設分電盤に電源がないため、既設電源ケーブルの撤去ができなくなったため。	