

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	本山ポンプ場次亜塩注入設備更新工事
契約変更後の工事概要	
1. 現地での総合試運転の取り止め	
契約変更の理由	
1. 本工事は本山ポンプ場薬注室に設置している次亜塩素酸ナトリウム注入設備を更新するもので、据付作業完了後の機器（注入ポンプ・攪はんポンプ・残留塩素測定装置・薬注制御盤など）の総合試運転も本業務に含まれている。 機器の試運転調整を行うには薬注制御盤から機器へ電源供給する必要があるが、別途電気作業（電線布設作業）において、建設電販市場の急激な需要高まりで各種電線の調達が困難な状況となっており、令和6年3月末までに機器へ電源供給することができず、工期内に総合試運転を行うことができない。 以上の理由から、総合試運転を取り止める。	

(公表様式第6号)