

長田(若松町9丁目他)配水管新設・取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市長田区若松町9・8丁目、日吉町4・3丁目、大橋町9・8丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年8月1日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年7月3日		
・変更金額(税込)	変更前		204,528,830 円
	変更額		-9,287,630 円
	変更後		195,241,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通1丁目1番12号

(株)村田建設

代表取締役 村田 充

◆備考